

**ACT ADIȚIONAL nr.1 la**  
**Contractul de achiziție publică nr.14774/70/19.06.2024**  
**Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și execuția Lucrărilor**  
**pentru obiectivul de investiții**  
**„REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SECȚIILOR DIN**  
**CLĂDIRIA – CORP PRINCIPAL C5 A SPITALULUI JUDEȚEAN DE**  
**URGENȚĂ VÂLCEA, SITUAT ÎN STR. GENERAL MAGHERU NR. 54**  
**– alimentare cu apă și înlocuire canalizare menajeră”**

**Părțile contractante:**

**I. JUDEȚUL VALCEA prin CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str.General Praporgescu, nr. 240595, telefon 0250/732901; fax 0250/735617, cod fiscal 2540929, având cont RO25TREZ24A665050710101X deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte - Constantin Rădulescu și Director General - Vasilica Mazilu, Direcția Generală Economică, în calitate de achizitor,

**Și**

**II. SC AVACOM S.R.L**, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea , str. Rapsodiei, nr.22, bl.D10, sc. A, etj.3, ap.16, cod unic de înregistrare 12417622, înregistrată la Oficiul Registrului Râmnicu Vâlcea sub nr. J38/349/1999, e-mail: avacom.office@yahoo.com, tel.0350.422.059, cont bancar nr.RO63TREZ6715069XXX000441, deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată legal prin Cristian - Nicolae Jianu în calitate de administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza art. 15.1, punctul III de la Cap.15 "Întârzierea și sistarea lucrărilor", art. 20.1 de la cap. 20 "Amendamente" din Contractul de achiziție publică nr. 14774/70/19.06.2024 și a Referatului nr.12030/17.06.2025, aprobat de către Președintele Consiliului Județean Vâlcea, de comun acord, părțile au hotărât astfel:

**Art.I** Contractul de achiziție publică "Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și execuția Lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea – corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54 – alimentare cu apă și înlocuire canalizare menajeră”, se modifică și se completează după cum urmează:

a) "Clauza 6.2. din contract se modifică după cum urmează:

*"Durata de execuție contractului este de **190 zile**. Durata efectivă a contractului nu include perioadele necesare pentru activitățile care cad în sarcina achizitorului (obținere avize, obținere autorizație de construire, verificare si recepție etc.)."*

b) După clauza 6.2 se introduce o nouă prevedere care va avea următorul conținut:

*"Serviciile de proiectare încep de la data emiterii ordinului de începere al contractului, iar cele privind execuția lucrărilor, de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor."*

**Art.II** Celelalte clauze ale contractului de achiziție publică rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**PREȘEDINȚ**

**Constantin B.**

**EXECUTANT,  
SC AVACOM SRL**

**ADMINISTRATOR,**

**Cristian**

**SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**DIRECTOR GENERAL,**

**V.**

**DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,**

**Ioan**

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,**

**AVIZAT:**  
**SERVICIUL, JURIDIC,**  
**CONTENCIOS, COORDONARE**

Prename, Nume	Funcția	Semnătura	Data
	Șef serviciu		19.06.2025