

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de lucrări nr. 16448/3065/04.11.2014 **"Lucrări de intervenție la podul din b.a. pe DJ 646 Băbeni – Frâncești – Tomșani, km 7+430 (proiectare și execuție)"**

În conformitate cu dispozițiile art. 15 punctul 15.1 alineatul II din contractul de lucrări **"Lucrări de intervenție la podul din b.a. pe DJ 646 Băbeni – Frâncești – Tomșani, km 7+430 (proiectare și execuție)"** și potrivit referatului nr. 402 din 12.01.2015 aprobat de ordonatorul de credite,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Vicepreședinte cu atribuții de președinte, Gheorghe Păsat și Director General, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, județul Vâlcea, telefon/fax 0250.737233, Cod unic înregistrare R7796899, cont virament RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Director General, Nicolae Vălimăreanu și contabil șef, Dumitru Stancu, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului" se modifică și va avea următorul cuprins:

6.1. "Durata prezentului contract este până la data de **03.05.2015**, începând de la data semnării contractului de ambele părți, din care pentru proiectare maxim 1(una) lună."

Art. II. Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr. 16448/3065/04.11.2014 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

ACHIZITOR,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**P.PREȘEDINTE,
VICEPREȘDINTE**

Gheorghe Păsat

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR GENERAL Adjunct,

Daniela Calianu

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

Constantin Rizea

AVIZAT:

**SERVICIUL JURIDIC,
CONTENCIOS, COORDONARE**

Emilia Dima

EXECUTANT,

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**

DIRECTOR,

Nicolae Vălimăreanu

CONTABIL ȘEF,

Dumitru Stancu

CONSILIER JURIDIC,

Georgiana Ștefănescu

Gb.T./ 2ex