

S.C DIELECTRA S.R.L RM.VÂLCEA	"Alimentare cu energie electrică Spital de Urgență Vâlcea, Municipiul Rm.Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.201, județul Vâlcea" Grafic de intreruperi programate	Lucrarea nr.341 Faza: PT+CS
--	---	--

GRAFIC DE ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

Nr. Crt.	Categorie lucrare	Pauza de tensiune aferentă lucrărilor de montare
1	Demontare TDRi Trafo.1	1 oră
2	Montare TDRi + Tablou Trafo.1	5 ore
3	Demontare TDRi Trafo.2	1 oră
4	Montare TDRi + Tablou Trafo.2	5 ore
5	Demontare TDRi Trafo.3	1 oră
6	Montare TDRi + Tablou Trafo.3	5 ore
Total	18 ore	

Pauzele de tensiune sunt estimative, dar ele se încadrează în limita de timp de 6 zile de întreruperi pe an/consumator. Ele depind de firma contractoare pentru execuția lucrărilor, de dotările acestora și de numărul angajaților.

Întocmit,
ing. Ioan Năstasie