"Alimentare cu energie electri

S.C DIELECTRAS.R.L Spital de Urgemi Valcea, Municipiul Rm.Valcea, Lucrarea nr.341
RM.VALCEA strada Calea lui Traian, nr.201, judel Valcea” Faza: PT+CS

Grafic de intreruperi programate

GRAFIC DE INTRERUPERI

PROGRAMATE
Nr. Categorielucrare Pauza detensiune aferenta
Crt. lucrarilor de montare
1 Demontare TDRI Trafo.1 lor
2 Montare TDRIi + Tablou Trafo.1 5 ore
3 Demontare TDRiI Trafo.2 1ar
4 Montare TDRI + Tablou Trafo.2 5 ore
5 Demontare TDRi Trafo.3 lor
6 Montare TDRI + Tablou Trafo.3 5 ore
Total 18 ore

Pauzele de tensiune sunt estimative, dar ele sdre& in limita de timp de 6 zile de
intreruperi pe an/consumator. Ele depind de firor@ractoare pentru exega lucrariilor, de
doftarile acesteigi de nundrul angajailor.
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