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GRAFIC DE ÎNTRERUPERI  
PROGRAMATE 

 
Nr. 
Crt. 

Categorie lucrare Pauza de tensiune aferentă 
lucrărilor de montare 

1 Demontare TDRi Trafo.1 1 oră 
2 Montare TDRi + Tablou Trafo.1  5 ore 
3 Demontare TDRi Trafo.2 1 oră 
4 Montare TDRi + Tablou Trafo.2  5 ore 
5 Demontare TDRi Trafo.3 1 oră 
6 Montare TDRi + Tablou Trafo.3  5 ore 

Total                                                               18 ore 

 
 

Pauzele de tensiune sunt estimative, dar ele se încadrează în limita de timp de 6 zile de 
întreruperi pe an/consumator. Ele depind de firma contractoare pentru execuŃia lucrăriilor, de 
dotările acesteia şi de numărul angajaŃiilor.  
 

 
Întocmit, 

ing. Ioan Năstasie 


